2025年12月15日IT项目管理第3次测试

基本信息： [矩阵文本题]

行标题	详情
姓名：	[详情]
班级：	[详情]
学号:	[详情]

1.项目成本包括直接成本和间接成本，对软件项目而言，软件开发人员的成本属于间接成本。（） [单选题]

正确率： 97.8%

选项	小计	比例
A.正确	2	2.2%
B.错误 (答案)	89	97.8%

2.故事点估算方法是一个相对的估算过程。（） [单选题]

正确率： 98.9%

选项	小计	比例
A.正确 (答案)	90	98.9%
B.错误	1	1.1%

3.无论是成本估算还是进度估算，人的经验并不重要。（） [单选题]

正确率： 100%


选项	小计	比例
A.正确	0	0%
B.错误 (答案)	91	100%

4.当估算某活动时间，存在很大不确定性时应采用关键路径估计方法。（） [单选题]

正确率： 96.7%

选项	小计	比例
A.正确	3	3.3%
B.错误 (答案)	88	96.7%

5.某项目进度网络计划如下图，其中括号内为相应工序所需时间，请问不属于该项目网络计划图关键工序的工序有:（）



[单选题]

正确率： 63.74%

选项	小计	比例
A.A工序;	10	10.99%
B.C工序;	10	10.99%
C.E工序; (答案)	58	63.74%
D.F工序;	13	14.29%